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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance du Mercredi 8 Juin 2022 2 8 H 30

L’an DEUX MIL VINGT DEUX, le mercredi 8 juin & 8 Heures 30, s’est réuni, en présentiel et en
visioconférence, a la Cité de I’Or a Saint-Amand-Montrond, le Conseil d’ Administration de Val de

Berry.

ETAIENT PRESENTS :
En présentiel

Emmanuel RIOTTE Président — Conseiller Départemental — Maire de St Amand
Catherine REBOTTARO Membre — Conseillére Départementale
Secrétaire de Séance
Daniel DERET Membre — Président de ’'URHAJ Centre Val de Loire
Frangois DESCHAMPS Membre — Président de ’Entraide Berruyére
Jean LLARI Membre - Président du Conseil de Développement Bourges Plus
Charles COLLIN Membre — Président CAF du Cher
Denise DURANTON Membre — Représentant des locataires (CNL)
Lucien DAVID Membre — Représentant des locataires (CLCV)
Marie-Claire FERRIER Membre — Représentant des locataires (CLCV)
Claude HENRY Membre — Représentant des locataires (Indecosa-CGT)
Gilles GIRAUDON Membre — Représentant des locataires (Indecosa-CGT)
Nicolas LEPAIN Membre — Représentant ’'UD CGT du Cher
Rachid BOUADMA Membre — Secrétaire Général de I’'UD CFDT du Cher
En visio
Bemadette GOIN Vice-Présidente — Conseillére Communautaire Agglo —
Maire de Berry-Bouy
Nathalie LEMARCHAND Membre — Représentant Caisse des Dépots
Annette BUREAU Membre — Adjointe au Maire d’ Aubigny Sur Nére
Daniel ROBIN Membre — Secrétaire National de la Fédération
Départementale du Secours Populaire Frangais
Auguste DORLEANS Membre — Représentant Tivoli Initiatives

Christine CHEZE-DHO

Membre — Adjointe au Maire de Bourges
Conseillére Communautaire

Nicole MASSICOT Membre — Présidente de ’'UDAF

ETAIENT EXCUSES :

Clarisse DULUC Membre — Conseillére Départementale - Maire d’Orval

Fabrice CHOLLET Membre — Vice-Président Conseil Départemental
Maire de Saint Martin d’ Auxigny

Christian GATTEFIN Membre — Conseiller Départemental

Pouvoir a Catherine REBOTTARO
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Vierzon 1
Iréne FELIX Membre — Présidente de Bourges Plus

Pouvoir a Daniel ROBIN (du rapport n° 8 au rapport n°14)
Hugo LEFELLE Membre — Adjoint au Maire de Bourges
Annie MORDANT Membre — Représentant Action Logement

ASSISTAIT EGALEMENT A LA SEANCE EN VISIO :
Frédéric DECOIN Secrétaire du Comité Social et Economique de Val de Berry

PRESENCE DU COMITE DE DIRECTION :

Benoit LEMAIGRE Directeur Général Adjoint - Directeur Technique et Développement
Jean-Luc PINSON Directeur Général Adjoint - Directeur Financier et Informatique
Emilie LARAINE Directrice des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Nadege BEDU Assistante du Directeur Général

..............................................................................................................................................................

La séance est levée a 11 H 15.
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Au début de ce point, Clarisse DULUC est obligée de s ’absenter.

X - RESULTATS D’APPELS D’OFFRES ET PLAN DE FINANCEMENT
A - SANCERRE : RESIDENCE DU FORT

1.Résultat d’appel d’offres

Lors de la séance du 22 juin 2018, le Conseil d’ Administration a validé le PSP fusionné et autorisé
la réalisation des opérations de démolition et de réhabilitation indiquées dont les travaux de
réhabilitation de 31 logements résidence du Fort 4 Sancerre.

Dans ce cadre, 1’Office a lancé une consultation & procédure adaptée.

L’avis d’appel a la concurrence a été lancé le 9 mars 2022,
La date de remise des offres était fixée au 15 avril 2022,
L’ouverture des plis a €té réalisée le 19 avril 2022.
L’analyse des offres a été réalisée en interne.

La commission des marchés s’est réunie le 11 mai 2022.

Aprés lecture du rapport d’analyse et compte tenu du résultat obtenu, le représentant du pouvoir
adjudicateur, sur avis de la commission des marchés, a choisi de déclarer fructueux tous les
lots. Les offres retenues sont les suivantes :

Isolation extérieure SBPI 308 701,80 10,00 10,00 10,00 10,00

2
Menuiseries RAINERI | 179 988,52 10,00 10,00 10,00 10,00

3
E'e"""c'tev‘M‘g‘a“ﬁage‘ BRIELEC | 230 909,00 10,00 10,00 8,00 9.80

2.Montage d’opération

Aussi, je suis en mesure de vous présenter, dans le tableau ci-annexé, le prix de revient et le plan
de financement de cette opération qui s’établissent comme suit :
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Sancerre - Résidence du Fort

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL

Cité

Nombre de logements

coit de
Taux revient
de TVA
€H.T
(FONCER | 0,00 0,00
Démolitions 0,00 0,00
Branchements
ERDF 0,00
Orange 0,00
Taxes 0,00 0,00
TRAVAUXE  [ERZPLEN 801 414,45
0,00
Isolation Thermique par I'Extérieur SBPI 308 701,80 | 5,50% | 325 680,40
Remplacement Menuiseries Extérieures RAINERI 179 988,52 | 10,00% | 197 987,37
Réfection compléte de I'électricité des logements
Amélioration du chauffage électrique a inertie BRIELEC 230 909,00 | 10,00% | 253 999,90
Remplacement VMC
Imprévus 3% 21587,98 | 10,00% 23746,78
HONORAIRES 45 416,97 48 879,27
Maitre d'ceuvre 3% 17 989,98 | 10,00% 19 788,98
Contrdle technique
OPC
Conduite d'Opération 1,50% 10793,99| 0,00% 10 793,99
AED
Diagnostic Amiante EXPERTISES 9 268,00 | 10,00% 10 194,80
ICB DAGALLIER
Diagnostic Thermique FOUCHET 4 900,00 | 10,00% 5 390,00
A3
coordonnateur S.P.S COORDINATION 2 465,00| 10,00% 2711,50
Actualisation: 2% 14 391,99 | 10,00% 15 831,19

TOTAL OPERATION: 800 996,26 866 124,91
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FINANCEMENT PREVISIONNEL

Prét Banque des Territoires 19 ans 660 000,00 €
Subvention Région Centre Val de Loire 62 000,00 €
Subvention Conseil Départemental 70 000,00 €

Fonds propres 7412491 €
TOTAL 866 124,91 €

Je vous remercie de valider ce plan de financement en recettes et en dépenses.

VYOTE : NOMBRE DE PRESENTS OU REPRESENTES : 22
POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

DELIBERATION
Le Conseil d’Administration prend acte de la décision prise par la Commission d’ Appel d’Offres et

valide le plan de financement en recettes et en dépenses concernant la réhabilitation de la Résidence
du Fort & Sancerre.

La Secrétaire de Séance, Le Président,
Catherine REBOTTARO Emmanuel RIOTTE

Extrait certifié
Bourges, le 13 juin 2022
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance du Mercredi 8 Juin 2022 28 H 30

L’an DEUX MIL VINGT DEUX, le mercredi 8 juin a 8 Heures 30, s’est réuni, en présentiel et en
visioconférence, a la Cité de I’Or a Saint-Amand-Montrond, le Conseil d’ Administration de Val de

Berry.

ETAIENT PRESENTS :
En présentiel

Emmanuel RIOTTE Président — Conseiller Départemental — Maire de St Amand
Catherine REBOTTARO Membre — Conseillére Départementale
Secrétaire de Séance
Daniel DERET Membre — Président de "URHAJ Centre Val de Loire
Francois DESCHAMPS Membre — Président de I’Entraide Berruyére
Jean LLARI Membre - Président du Conseil de Développement Bourges Plus
Charles COLLIN Membre — Président CAF du Cher
Denise DURANTON Membre — Représentant des locataires (CNL)
Lucien DAVID Membre — Représentant des locataires (CLCV)
Marie-Claire FERRIER Membre — Représentant des locataires (CLCV)
Claude HENRY Membre — Représentant des locataires (Indecosa-CGT)
Gilles GIRAUDON Membre — Représentant des locataires (Indecosa-CGT)
Nicolas LEPAIN Membre — Représentant 1’UD CGT du Cher
Rachid BOUADMA Membre — Secrétaire Général de I’'UD CFDT du Cher
En visio
Bernadette GOIN Vice-Présidente — Conseillére Communautaire Agglo —
Maire de Berry-Bouy
Nathalie LEMARCHAND Membre — Représentant Caisse des Dépots
Annette BUREAU Membre — Adjointe au Maire d’ Aubigny Sur Nére
Daniel ROBIN Membre — Secrétaire National de la Fédération
Départementale du Secours Populaire Frangais
Auguste DORLEANS Membre — Représentant Tivoli Initiatives

Christine CHEZE-DHO

Nicole MASSICOT

ETAIENT EXCUSES :

Membre — Adjointe au Maire de Bourges
Conseillére Communautaire
Membre — Présidente de I’'UDAF

Clarisse DULUC Membre — Conseillére Départementale - Maire d’Orval

Fabrice CHOLLET Membre — Vice-Président Conseil Départemental
Maire de Saint Martin d’ Auxigny

Christian GATTEFIN Membre — Conseiller Départemental

Pouvoir a Catherine REBOTTARO
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Iréne FELIX Membre — Présidente de Bourges Plus
Pouvoir & Daniel ROBIN (du rapport n° 8 au rapport n°14)
Hugo LEFELLE Membre — Adjoint au Maire de Bourges
Annie MORDANT Membre — Représentant Action Logement

ASSISTAIT EGALEMENT A LA SEANCE EN VISIO :
Frédéric DECOIN Secretaire du Comité Social et Economique de Val de Berry

PRESENCE DU COMITE DE DIRECTION :

Benoit LEMAIGRE Directeur Général Adjoint - Directeur Technique et Développement
Jean-Luc PINSON Directeur Général Adjoint - Directeur Financier et Informatique
Emilie LARAINE Directrice des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Nadége BEDU Assistante du Directeur Général

..............................................................................................................................................................

La séance est levée a 11 H 15.
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X - RESULTATS D’APPELS D’OFFRES ET PLAN DE FINANCEMENT
B - MARCHE DE TRAVAUX - EXTENSION DU CENTRE DE SANTE DE VIERZON
1-Résultat d’appel d’offres

Lors de la séance du 19 janvier 2022, le Bureau de Val de Berry a validé le lancement de
I’appel d’offres pour I’extension du Centre de Santé & Vierzon et autorisé la signature des
documents s’y rapportant. Dans ce cadre, I’Office a lancé une consultation a procédure
adaptée.

Le 24 mars dernier, les membres du Bureau ont pris acte de la décision prise par le
représentant du pouvoir adjudicateur concernant 1’attribution du marché de travaux de
I’extension du centre de santé de Vierzon des lots 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 et I’infructuosité des
lots 5, 8, 9.

L’avis d’appel a la concurrence pour les lots 5, 8 et 9 a été relancé le 14 mars 2022.
La date de remise des offres était fixée au 11 avril 2022.

L’ouverture des plis a été réalisée le 11 avril 2022.

L’analyse des offres a été réalisée par le cabinet d’architecture.

La commission des marchés s’est réunie le 11 mai 2022.

Apreés lecture du rapport d’analyse et compte tenu du résultat obtenu, le représentant du
pouvoir adjudicateur, sur avis de la commission des marchés, a choisi de déclarer fructueux
les lots 8 et 9 et infructueux le lot 5. Les offres retenues sont les suivantes :

Montant de Critéeres d'attribution TOTAL
LOT Nom du candidat | I'offre de
base ] Note valeur Qualité de la
NI (:807 ;IX/10 technique/10 réponse/10
Y (30%) (10%)
8
Plombere = | AB CLIMATISATION | 5427,00 10,00 6,00 10,00 8,80
anitaire
9 '|
C""‘i‘,ﬁg‘”“ = | AB CLIMATISATION | 33 053,00 10,00 000 | 1000 10,00
1

En conséquence, je vous remercie de prendre bonne note de la décision du représentant du
pouvoir adjudicateur.

2.Montage d’opération

Aussi, je suis en mesure de vous présenter, dans le tableau ci-annexé, le prix de revient et le plan
de financement de cette opération qui s’établissent comme suit :
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Terrain 0,00 0,00
frais 0,00 0,00
frais divers 0,00 0,00
sondages 2500,00 3000,00
Espaces verts JD CONSTRUCTIONS 2 3 000,00 3600,00
VRD (inclus dans Lot 1 - Gros CEuvre) 0,00 0,00
Redevance d'archéologie Préventive 228,00 228,00
Taxe d'’Aménagement 2 052,00 2052,00
Lot 1 : Gros CEuwe JD CONSTRUCTIONS 2 78 748,36 94 498,03
Lot 2 : Isolation Thermique Extérieure RAVALISOL 20 433,00 24519,60
Lot 3 : Etanchéité LINARD 22 500,00 27 000,00
Lot 4 : Menuiseries Extérieures PVC - Occultation MOREAU 7 398,59 8878,31
Lot 5 : Cloisons doublages plafonds Lot a relancer 32 000,00 38 400,00
Lot 6 : Menuiseries Intérieures MENUISERIES DES FORGES 31772,25 38126,70
Lot 7 : Electricité SDEE 20 831,32 24997,58
Lot 8 : Plomberie - Sanitaire AB CLIMATISATION 5 427,00 6512,40
Lot 9 : Climatisation - VMC AB CLIMATISATION 33 053,00 39663,60
Lot 10 : Peinture AFIRENO 9 096,00 10915,20
Lot 11 : Sols souples AUBERGER 6 192,53 7431,04
Transformation studio en cabinet médical (Menuiseries, Peintures, Electricité) 5 734,37 6881,25
impréws 5% 13 372,60 16047,12
architecte Devis F Aupic 7 874,84 9449,80
contréle technique SOCOTEC CONSTRUCTION 2 880,00 3 456,00
conduite opération 1,50% 6847,78 8217,34
Bureau d'Etude 3 000,00 3600,00
Publicité 1 000,00 1 200,00
coordonnateur S.P.S CABINET VERLIAT 2100,00 2520,00
Assurance DO 3526,30 4231,56

FINANCEMENT PREVISIONNEL

Subvention Région Centre ' 220000 €x80% | 176 000,00

Emprunt Caisse d'Epargne 190 000,00

Emprunt complémentaire Caisse d'Epargne 35 652,65
TOTAL OPERATION 401 652,65

Je vous remercie de valider ce plan de financement en recettes et en dépenses.
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POUR :22 CONTRE : (0 ABSTENTION : 0

DELIBERATION

Le Conseil d’ Administration prend acte de la décision prise par la Commission d’ Appel d’Offres
et valide le plan de financement en recettes et en dépenses concernant I’extension du Centre de
Santé de Vierzon.

.................................................................................................................

La Secrétaire de Séance, Le Président,
Catherine REBOTTARO Emmanuel RIOTTE

>
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2_10C-DE

Val_‘de‘ Berry

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance du Mercredi 8 Juin 2022 3 8 H 30

L’an DEUX MIL VINGT DEUX, le mercredi 8 juin & 8 Heures 30, s’est réuni, en présentiel et en
visioconférence, a la Cité de I’Or 4 Saint-Amand-Montrond, le Conseil d’Administration de Val de

Berry.

ETAIENT PRESENTS :
En présentiel

Emmanuel RIOTTE Président — Conseiller Départemental — Maire de St Amand
Catherine REBOTTARO Membre — Conseillére Départementale
Secrétaire de Séance
Daniel DERET Membre — Président de "'URHAJ Centre Val de Loire
Frangois DESCHAMPS Membre — Président de ’Entraide Berruyére
Jean LLARI Membre - Président du Conseil de Développement Bourges Plus
Charles COLLIN Membre — Président CAF du Cher
Denise DURANTON Membre — Représentant des locataires (CNL)
Lucien DAVID Membre — Représentant des locataires (CLCV)
Marie-Claire FERRIER Membre — Représentant des locataires (CLCV)
Claude HENRY Membre — Représentant des locataires (Indecosa-CGT)
Gilles GIRAUDON Membre — Représentant des locataires (Indecosa-CGT)
Nicolas LEPAIN Membre — Représentant I’'UD CGT du Cher
Rachid BOUADMA Membre — Secrétaire Général de 1’UD CFDT du Cher
En visio
Bernadette GOIN Vice-Présidente — Conseillére Communautaire Agglo —
Maire de Berry-Bouy
Nathalie LEMARCHAND Membre — Représentant Caisse des Dépots
Annette BUREAU Membre — Adjointe au Maire d’ Aubigny Sur Nére
Daniel ROBIN Membre — Secrétaire National de la Fédération
Départementale du Secours Populaire Francais
Auguste DORLEANS Membre — Représentant Tivoli Initiatives
Christine CHEZE-DHO Membre — Adjointe au Maire de Bourges
Conseillére Communautaire
Nicole MASSICOT Membre — Présidente de 'UDAF

ETAIENT EXCUSES :

Clarisse DULUC Membre — Conseillére Départementale - Maire d’Orval

Fabrice CHOLLET Membre — Vice-Président Conseil Départemental
Maire de Saint Martin d’ Auxigny

Christian GATTEFIN Membre — Conseiller Départemental

Pouvoir a Catherine REBOTTARO
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018-271800013- SMIKOHIORDX 10C-DE Membre — Conseiller Départemental — Adjoint au Maire de
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Iréne FELIX Membre — Présidente de Bourges Plus
Pouvoir 4 Daniel ROBIN (du rapport n° 8 au rapport n°14)
Hugo LEFELLE Membre — Adjoint au Maire de Bourges
Annie MORDANT Membre — Représentant Action Logement

ASSISTAIT EGALEMENT A LA SEANCE EN VISIO :
Frédéric DECOIN Secrétaire du Comité Social et Economique de Val de Berry

PRESENCE DU COMITE DE DIRECTION :

Benoit LEMAIGRE Directeur Général Adjoint - Directeur Technique et Développement
Jean-Luc PINSON Directeur Général Adjoint - Directeur Financier et Informatique
Emilie LARAINE Directrice des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Nadége BEDU Assistante du Directeur Général

..............................................................................................................................................................

La séance est levée a2 11 H 15.
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X - RESULTATS D’APPELS D’OFFRES ET PLAN DE FINANCEMENT
C - BOURGES - RESIDENCE SAINT-SULPICE

1. Résultat d’appel d’offres

Lors de la séance du 9 juin 2021, le Bureau de Val de Berry a autorisé le lancement de I’appel
d’offres des entreprises pour les marchés de travaux de réhabilitation de la résidence Saint-Sulpice
a Bourges dés réalisation des piéces techniques par le maitre d’ceuvre.

Dans ce cadre, I’Office a lancé une consultation a procédure adaptée.

L’avis d’appel & la concurrence a été lancé le 18 mars 2022.
La date de remise des offres était fixée au 25 avril 2022.
L’ouverture des plis a été réalisée le 25 avril 2022.
L’analyse des offres a été réalisée par le maitre d’ceuvre.

La commission des marchés s’est réunie le 1 juin 2022.

Apres lecture du rapport d’analyse et compte tenu du résultat obtenu, le représentant du
pouvoir adjudicateur, sur avis de la commission des marchés, a choisi de déclarer fructueux
les lots 1-2-3-4-5-6-8 et infructueux le lot 7. Les offres retenues sont les suivantes :

Isolation extérieure | PEINTURE 37 | 662 480,00 €
Etan fh it SOPREMA | 27247599 €' 10,00 10,00 10,00 10,00
Menuiserie:_fermetures RAINERI | 371689,81€ 10,00 10,00 10,00 10,00
E|ect4ricité CEBAT2 | 750 065,75 € 10,00 10,00 10,00 10,00
Plomberie-schauffage- CAU  |10962270 € 10,00 7,00 10,00 9,10

ventilation

Peinture_ia"elage SBPR | 67636,76 €3 10,00 10,00 10,00 10,00
Désam?antage SBDR | 62800,00€ 10,00 10,00 10,00 10,00

! Montant incluant la PSE suivante : Echelle type saut de loup
2 Montant incluant la PSE suivante : Remplacement de robinetterie
3 Montant incluant la PSE suivante : Rénovation des halls (Carrelage mural)
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2. Montage d’opération

Aussi, je suis en mesure de vous présenter, dans le tableau ci-annexé, le prix de revient et le plan
de financement de cette opération qui s’établissent comme suit :

NOM OPERATION 3053/3054-BOURGES ST-SULPICE

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL

SIMUL - Aprés AO
Cité 3053 / 3054
Nombre de logements 80
Taux colilt de
€HT de TVA revient

10 000,00 11 000,00

Création locaux poubelles extérieurs non attribué 10 000,00 | 10,00% 11 000,00

2 385 190,29 2 581 636,30

Lot 1 : Isolation Thermique par I'Extérieur EURO PEINTURE 37 662 480,00 | 5,50% 698 916,40

Lot 2 : Etanchéite SOPREMA 272 475,99 | 5,50% 287 462,17
Lot 3 : Menuiseries Extérieures-

Fermetures RAINERI 371 689,81 | 10,00% 408 858,79

Lot 4 : Electricité - Chauffage CEBAT 2 750 065,75 | 10,00% 825 072,33

Lot 5 : Plomberie - Ventilation CAU 109 622,70 | 10,00% 120 584,97

Lot 6 : Peintures - Carrelage SBPR 67 636,76 | 10,00% 74 400,44

Lot 7 : Magonnerie-Serrurerie-Esp. Verts non attribué 30 000,00 | 10,00% 33 000,00

Lot 8 : Désamiantage SBDR 62 800,00 | 10,00% 69 080,00

0,00

Divers 2,50% 58 419,28 | 10,00% 64 261,20

176 281,57 190 404,57

Maitre d'ceuvre PRAXIS 6,00% | 102 000,00 | 10,00% 112 200,00

Contrdle technique SOCOTEC 4 470,00 10,00% 4 917,00

Conduite d'Opération 1,50% 36 051,57 | 0,00% 35051,57

Diagnostic Amiante AED Expertises 32 230,00| 10,00% 35 453,00

bureau d'étude 0,00

coordonnateur S.P.S Cabinet VERLIAT 2 530,00/ 10,00% 2783,00

Actualisation: 1,00% 23 851,90 | 10,00% 26 237,09

TOTAL OPERATION: 2 595 323,76 2809 277,96
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FINANCEMENT PREVISIONNEL

Subvention Bourges Plus (Protocole CGLLS) 1200 000,00 €
Subvention Département 50 000,00 €
Prét Banque des Territoires 1137 886,00 €

Fonds Prop

res 421 391,96 €

2809277,96 €

Je vous remercie de valider ce plan de financement en recettes et en dépenses.

VOTE : NOMBRE DE PRESENTS OU REPRESENTES ¢ 22
POUR :22 CONTRE : () ABSTENTION : 0

DELIBERATION

Le Conseil d’ Administration prend acte de la décision prise par la Commission d’Appel d’Offres
et valide le plan de financement en recettes et en dépenses concernant la réhabilitation de la
Résidence Saint-Sulpice & Bourges.

..................................................................................................................

La Secrétaire de Séance, Le Président,
Catherine REBOTTARO Emmanuel RIOTTE

Extrait certifié
Bourges, le 13 jji

_Le Directeur Génédl par intérim,
- Benoit
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance du Mercredi 8 Juin 2022 a2 8 H 30

L’an DEUX MIL VINGT DEUX, le mercredi 8 juin a 8 Heures 30, s’est réuni, en présentiel et en
visioconférence, a la Cité de 1’Or & Saint-Amand-Montrond, le Conseil d’ Administration de Val de

Berry.

ETAIENT PRESENTS :
En présentiel

Emmanuel RIOTTE Président — Conseiller Départemental — Maire de St Amand
Catherine REBOTTARO Membre — Conseillere Départementale
Secrétaire de Séance
Daniel DERET Membre — Président de ’'URHAJ Centre Val de Loire
Frangois DESCHAMPS Membre — Président de 1’Entraide Berruyére
Jean LLARI Membre - Président du Conseil de Développement Bourges Plus
Charles COLLIN Membre — Président CAF du Cher
Denise DURANTON Membre — Représentant des locataires (CNL)
Lucien DAVID Membre — Représentant des locataires (CLCV)
Marie-Claire FERRIER Membre — Représentant des locataires (CLCV)
Claude HENRY Membre — Représentant des locataires (Indecosa-CGT)
Gilles GIRAUDON Membre — Représentant des locataires (Indecosa-CGT)
Nicolas LEPAIN Membre — Représentant I’UD CGT du Cher
Rachid BOUADMA Membre — Secrétaire Général de I'UD CFDT du Cher
En visio
Bernadette GOIN Vice-Présidente — Conseillére Communautaire Agglo —
Maire de Berry-Bouy
Nathalie LEMARCHAND Membre — Représentant Caisse des Dépots
Annette BUREAU Membre — Adjointe au Maire d’ Aubigny Sur Nére
Daniel ROBIN Membre — Secrétaire National de la Fédération
Départementale du Secours Populaire Francgais
Auguste DORLEANS Membre — Représentant Tivoli Initiatives
Christine CHEZE-DHO Membre — Adjointe au Maire de Bourges
Conseilléere Communautaire
Nicole MASSICOT Membre — Présidente de ’'UDAF

ETAIENT EXCUSES :

Clarisse DULUC Membre — Conseillére Départementale - Maire d’Orval

Fabrice CHOLLET Membre — Vice-Président Conseil Départemental
Maire de Saint Martin d’ Auxigny

Christian GATTEFIN Membre — Conseiller Départemental

Pouvoir a Catherine REBOTTARO
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018-271800013-YoanokddIsHEIbX 11-DE Membre — Conseiller Départemental — Adjoint au Maire de
Recu le 16/06/2022 - Vierzon 1
Iréne FELIX Membre — Présidente de Bourges Plus
Pouvoir a Daniel ROBIN (du rapport n° 8 au rapport n°14)
Hugo LEFELLE Membre — Adjoint au Maire de Bourges
Annie MORDANT Membre — Représentant Action Logement

ASSISTAIT EGALEMENT A LA SEANCE EN VISIO :
Frédéric DECOIN Secrétaire du Comité Social et Economique de Val de Berry

PRESENCE DU COMITE DE DIRECTION :

Benoit LEMAIGRE Directeur Général Adjoint - Directeur Technique et Développement
Jean-Luc PINSON Directeur Général Adjoint - Directeur Financier et Informatique
Emilie LARAINE Directrice des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Nadege BEDU Assistante du Directeur Général

..............................................................................................................................................................

Laséance estlevéea 11 H 15.
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XI - RESULTAT D’APPELS D’OFFRES
- MARCHE D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Lors de la séance du 10 mars 2021, le Bureau de Val de Berry a validé le lancement des
consultations pour les marchés d’entretien d’espaces verts suivant la procédure la plus adaptée.
Dans ce cadre, 1’Office a lancé un marché a procédure adaptée.

Le 24 mars dernier, les membres du Bureau ont pris acte de la décision prise par le représentant du
pouvoir adjudicateur concernant I’attribution des marchés d’entretien des espaces verts aux
entreprises des lots 1 a 4 et le classement sans suite du lot 5.

L’avis d’appel a la concurrence pour le lot 5 a été relancé le 24 mars 2022,
La date de remise des offres était fixée au 25 avril 2022 & 12h00.
L’ouverture des plis a été réalisée le 25 avril 2022.

L’analyse des offres a été réalisée en interne.

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 11 mai 2022.

Apreés lecture du rapport d’analyse et compte tenu des résultats obtenus pour cette consultation, le
représentant du pouvoir adjudicateur, a choisi de déclarer le lot 5 fructueux et a retenu ’offre
suivante en premiére position :

Critéres
Nord Prix offre ~ dattribution
LOT candidat avec options Note Note Valeur Note T
retenues HT Prix/10  |technique/10| Qualité/10 | TOTAL
- Coef.6 | Coef.3 Coef. 1

Lot5
Secteur Vierzon
et Nord Oust du ID VERDE 190 249,21 8,59 10,00 9,50 9,00

département

En conséquence, je vous remercie de prendre bonne note de la décision du représentant du pouvoir
adjudicateur.

DELIBERATION
Le Conseil d’Administration prend note de la décision prise par le représentant du pouvoir
adjudicateur dans le cadre du marché d’entretien des espaces verts — lot 5.

La Secrétaire de Séance, Le Président,
Catherine REBOTTARO Emmanue]l RIOTTE

Extrait certifié conforme
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance du Mercredi 8 Juin 2022 2 8 H 30

L’an DEUX MIL VINGT DEUX, le mercredi 8 juin & 8 Heures 30, s’est réuni, en présentiel et en
visioconférence, a la Cité de I’Or a Saint-Amand-Montrond, le Conseil d’ Administration de Val de

Berry.

ETAIENT PRESENTS :
En présentiel

Emmanuel RIOTTE Président — Conseiller Départemental — Maire de St Amand
Catherine REBOTTARO Membre — Conseillére Départementale
Secrétaire de Séance
Daniel DERET Membre — Président de ’URHAJ Centre Val de Loire
Francgois DESCHAMPS Membre — Président de I’Entraide Berruyére
Jean LLARI Membre - Président du Conseil de Développement Bourges Plus
Charles COLLIN Membre — Président CAF du Cher
Denise DURANTON Membre — Représentant des locataires (CNL)
Lucien DAVID Membre — Représentant des locataires (CLCV)
Marie-Claire FERRIER Membre — Représentant des locataires (CLCV)
Claude HENRY Membre — Représentant des locataires (Indecosa-CGT)
Gilles GIRAUDON Membre — Représentant des locataires (Indecosa-CGT)
Nicolas LEPAIN Membre — Représentant 1’'UD CGT du Cher
Rachid BOUADMA Membre — Secrétaire Général de ’'UD CFDT du Cher
En visio
Bernadette GOIN Vice-Présidente — Conseillére Communautaire Agglo —
Maire de Berry-Bouy
Nathalie LEMARCHAND Membre — Représentant Caisse des Dépots
Annette BUREAU Membre — Adjointe au Maire d’ Aubigny Sur Nére
Daniel ROBIN Membre — Secrétaire National de la Fédération
Départementale du Secours Populaire Frangais
Auguste DORLEANS Membre — Représentant Tivoli Initiatives

Christine CHEZE-DHO

Nicole MASSICOT

ETAIENT EXCUSES :

Membre — Adjointe au Maire de Bourges
Conseillére Communautaire
Membre — Présidente de I’'UDAF

Clarisse DULUC Membre — Conseillére Départementale - Maire d’Orval

Fabrice CHOLLET Membre — Vice-Président Conseil Départemental
Maire de Saint Martin d’ Auxigny

Christian GATTEFIN Membre — Conseiller Départemental

Pouvoir & Catherine REBOTTARO
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018-271800013-PoanokMSHEI0PX 12-DE Membre — Conseiller Départemental — Adjoint au Maire de
Recu le 16/06/2022 - Vierzon 1
Iréne FELIX Membre — Présidente de Bourges Plus
Pouvoir 4 Daniel ROBIN (du rapport n° 8 au rapport n°14)
Hugo LEFELLE Membre — Adjoint au Maire de Bourges
Annie MORDANT Membre — Représentant Action Logement

ASSISTAIT EGALEMENT A LA SEANCE EN VISIO :
Frédéric DECOIN Secrétaire du Comité Social et Economique de Val de Berry

PRESENCE DU COMITE DE DIRECTION :

Benoit LEMAIGRE Directeur Général Adjoint - Directeur Technique et Développement
Jean-Luc PINSON Directeur Général Adjoint - Directeur Financier et Informatique
Emilie LARAINE Directrice des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Nadége BEDU Assistante du Directeur Général

..............................................................................................................................................................

La séance est levée 2 11 H 15.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance du Mercredi 8 Juin 2022 2 8 H 30

XII - AUTORISATION LANCEMENT D’APPEL D’OFFRES
- MARCHE DE FOURNITURE ELECTRICITE ET GAZ

Les accords-cadres de fourniture d’électricité et de gaz de 1’ensemble du parc arrivent a
échéance au 31 décembre 2022, ils doivent étre renouvelés.
Un accord-cadre unique va étre lancé pour une durée de 3 ans.

Je vous demande donc 1’autorisation de lancer la consultation de I’accord-cadre et de signer
les documents s'y rapportant.

VOTE : NOMBRE DE PRESENTS OU REPRESENTES : 22
POUR :22 CONTRE : () ABSTENTION : 0

DELIBERATION

Le Conseil d’Administration donne son accord pour le lancement de la consultation de
I’accord-cadre de fourniture d’électricité et de gaz de ’ensemble du parc et autorise la
signature des documents s’y rapportant.

La Secrétaire de Séance, Le Président,
Catherine REBOTTARO Emmanuel RIOTTE

Extrait certifiéficonforme
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance du Mercredi 8 Juin 2022 2 8 H 30

L’an DEUX MIL VINGT DEUX, le mercredi 8 juin a 8 Heures 30, s’est réuni, en présentiel et en
visioconférence, a la Cité de I’Or 2 Saint-Amand-Montrond, le Conseil d’ Administration de Val de

Berry.

ETAIENT PRESENTS :
En présentiel

Emmanuel RIOTTE Président — Conseiller Départemental — Maire de St Amand
Catherine REBOTTARO Membre — Conseillére Départementale
Secrétaire de Séance
Daniel DERET Membre — Président de 'URHATJ Centre Val de Loire
Frangois DESCHAMPS Membre — Président de 1’Entraide Berruyére
Jean LLARI Membre - Président du Conseil de Développement Bourges Plus
Charles COLLIN Membre — Président CAF du Cher
Denise DURANTON Membre — Représentant des locataires (CNL)
Lucien DAVID Membre — Représentant des locataires (CLCV)
Marie-Claire FERRIER Membre — Représentant des locataires (CLCV)
Claude HENRY Membre — Représentant des locataires (Indecosa-CGT)
Gilles GIRAUDON Membre — Représentant des locataires (Indecosa-CGT)
Nicolas LEPAIN Membre — Représentant ’'UD CGT du Cher
Rachid BOUADMA Membre — Secrétaire Général de 1’UD CFDT du Cher
En visio
Bernadette GOIN Vice-Présidente — Conseillére Communautaire Agglo —
Maire de Berry-Bouy
Nathalie LEMARCHAND Membre — Représentant Caisse des Dépéts
Annette BUREAU Membre — Adjointe au Maire d’ Aubigny Sur Nére
Daniel ROBIN Membre — Secrétaire National de 1a Fédération
Départementale du Secours Populaire Francais
Auguste DORLEANS Membre — Représentant Tivoli Initiatives

Christine CHEZE-DHO

Membre — Adjointe au Maire de Bourges
Conseillére Communautaire

Nicole MASSICOT Membre — Présidente de ’'UDAF

ETAIENT EXCUSES :

Clarisse DULUC Membre — Conseillére Départementale - Maire d’Orval

Fabrice CHOLLET Membre — Vice-Président Conseil Départemental
Maire de Saint Martin d’ Auxigny

Christian GATTEFIN Membre — Conseiller Départemental

Pouvoir 4 Catherine REBOTTARQO
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018-271800013-202206k3NIS0F2002 X1 3-DE Membre — Conseiller Départemental — Adjoint au Maire de
Recu le 16/06/2022 Vierzon 1
Iréne FELIX Membre — Présidente de Bourges Plus
Pouvoir 4 Daniel ROBIN (du rapport n° 8 au rapport n°14)
Hugo LEFELLE Membre — Adjoint au Maire de Bourges
Annie MORDANT Membre — Représentant Action Logement

ASSISTAIT EGALEMENT A LA SEANCE EN VISIO :
Frédéric DECOIN Secrétaire du Comité Social et Economique de Val de Berry

PRESENCE DU COMITE DE DIRECTION :

Benoit LEMAIGRE Directeur Général Adjoint - Directeur Technique et Développement
Jean-Luc PINSON Directeur Général Adjoint - Directeur Financier et Informatique
Emilie LARAINE Directrice des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Nadége BEDU Assistante du Directeur Général

..............................................................................................................................................................

La séance est levée 3 11 H 15.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Séance du Mercredi 8 Juin 2022 2 8 H 30

XIII - PENALITES DE RETARD
— AUBIGNY-SUR-NERE : LOGEMENTS GENDARMERIE

L’ordre de service de cette opération de construction de 14 logements individuels de la
gendarmerie d’Aubigny-sur-Nére a été adressé aux entreprises le 22 juin 2020 et précisait une
durée de travaux de 16 mois période de préparation incluse, soit une réception au 17
décembre 2021.

La réception des travaux a été prononcée le 5 avril 2022.

Le retard global est donc de 11 jours réels, déduction faite du retard de la liquidation de
Ientreprise SBCR et de la relance du lot concerné.

Les pénalités sont applicables a raison de 30€ TTC par jour et par logement soit :
11 jours x 30€ x 14 logements = 4 620 €

Suite au rapport du maitre d’ceuvre, la répartition proposée est la suivante :
- DA COSTA : 11% du retard
- SNTPE : 71% du retard
- EGCRI: 18 % du retard

Les entreprises ayant été informées et interrogées en amont concernant les pénalités prévues,
vous trouverez ci-dessous des éléments explicatifs :

- DA COSTA : I’entreprise indique que le retard est lié 4 I’absence d’enduits.
Effectivement les pénalités lides & ce retard sont bien imputées a ’entreprise SN TPE.
Conformément au rapport du Maitre d’ceuvre, I’application des pénalités de retard
concerne le retard sur les logements 1 et 2, dont les travaux de Da Costa ont été réalisés
6 semaines aprés réalisation des enduits.

- EGCRI: entreprise indique avoir fait son possible pour limiter le délai entre la fin du
placo et la pose de ’escalier. Cependant, comme indiqué dans le compte-rendu du
maitre d’ceuvre, la fourniture des temps de tAche est demandée en amont des travaux
(dés les phases préparatoires), et I’absence de transmission de cette information par
Ientreprise a engendré un retard de 2 semaines sur 5 logements.

- SN TPE : I’entreprise n’apporte pas d’argument spécifique expliquant son retard.
Compte-tenu du rapport du Maitre d’ceuvre, un équivalent de 19 Jours de retard aurait
pu étre appliqué. Etant donné que d’autres facteurs ont impacté le retard général du
chantier, les pénalités ont été limitées a 8 jours de retard pour cette entreprise.
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Je vous propose d’appliquer les pénalités. Il en ressort les montants suivants -
DA COSTA : 1 jour de retard = 420 €

EGCRI : 2 jours de retard = 840 €

SNTPE : 8 jours de retard = 3 360 €

Je vous demande I’autorisation d’appliquer les pénalités de retard indiquées ci-dessus.

VOTE : NOMBRE DE PRESENTS OU REPRESENTES : 22
POUR:22 CONTRE : () ABSTENTION : (

DELIBERATION

Le Conseil d’ Administration autorise Iapplication des pénalités de retard indiquées ci-dessus
aux entreprises DA COSTA, EGCRI et SNTPE dans le cadre de ’opération de construction
des logements de la gendarmerie 8 AUBIGNY SUR NERE.

La Secrétaire de Séance, ' . . Le Président,
Catherine REBOTTARO Emmanuel RIOTTE

Extrait certifié [conforme
Bourges, le 13[juin 2022
Le Directeur Généfal par intérim,
MAMGRE

Beny I
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OPH DU CHER/VAL DE BERRY - 14, rue J. J Rousseau — 18006
Bourges cedex

CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS INDIVIDUELS
GENDARMERIE - 18700 AUBIGNY-SUR-NERE

RAPPORT DU MAITRE D’OEUVRE SUR L’ETAT
D’AVANCEMENT DU CHANTIER

PRAXIS

‘ ARCHITECTURE ‘

‘0

PARC COMITEC 9, rue Jules Fenly 18000 BOURGES TEL. 02 48 24 41 16 FAX. 024824 1327
L 1

MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREEE, LE REGLEMENT PAR CHEQUE EST RCCEPTE
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NOTE A L’ATTENTION DU MAITRE D’OUVRAGE

Le présent rapport est présenté comme une note d’information sur l'état d’avancement du
chantier avant la réception des travaux conformément 3 I'élément DET de la mission de
base suivant la loi MOP qui a été confiée au cabinet PRAXIS ARCHITECTURE.

Il est rappelé que les études de planification, la coordination des entreprises et le pilotage
ne font pas partie de cette mission, mais de 'élément OPC pour lequel Praxis n'a pas été
missionné. L’assistance dans le cadre d’'un contentieux et dans lapplication éventuelle de
penalités n’entre pas dans cette mission.

RAPPEL DES ELEMENTS DU CALENDRIER CONTRACTUEL DES ENTREPRISES

OS de démarrage des travaux y compris préparation : 22 juin 2020
Planning contractuel : 16 mois

Suite aux nombreuses difficultés rencontrées par l'entreprise de Gros-ceuvre lors
d'intempéries et par des cadences non tenues suite aux dispositions liées a la crise
sanitaire Covid 19 (absence du personnel, retards de livraisons de matériaux, etc...) un
avenant de prolongation de prolongation du délai a été fait par la maitrise d’ouvrage avec
un fin de travaux au 17 décembre 2021. Cet avenant a été notifié aux entreprises.

Un nouveau calendrier de fin de travaux a été mis a jour par le maitre d’'ceuvre
programmant les interventions de mai & décembre 2021. Ce calendrier a été accepté par
les entreprises.

La réception des travaux a eu lieu le 5 avril 2022 avec quelques réserves pour certaines
entreprises a lever avant la fin du mois d’avril.

Le retard global par rapport a la date de livraison prévue au 17 décembre 2021 est donc
de 109 jours calendaires.

Nous rappelons que I'entreprise SBCR, titulaire du lot 12 Sols souples a été défaillante et
n'a plus répondu & nos demandes et convocations dés novembre 2021. L’entreprise a
déposé le bilan en décembre 2021.

Le marché de I'entreprise CHAUVEAU, laquelle a été retenue pour reprendre ce lot a été
notifi¢ le 28 janvier 2022 avec un OS au 1¢ février pour un délai de 7 semaines. Le
chantier n’aurait donc pu étre livré dans sa globalité avant le 25 mars si 'on considere
qu'une semaine était encore nécessaire pour les finitions aprés sols souples, pose des
ballons d’eau chaude entre autres.

Si I'on considére ce probléme, le retard pour la livraison de I'ensemble des logements
serait de 11 jours.

RAPPORT PAR LOT SUR LA REALISATION DES TRAVAUX

Le présent rapport indique les observations sur les différences entre les dates et temps
d'intervention indiqués sur le planning produit par le maitre d’oeuvre, ainsi que les raisons
de certains retards.

Les observations sont principalement notées par groupes de logements suivant le
découpage du planning.
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Apres prolongation du délai, les interventions de ce lot sont restées conformes au planning
recalé dans la mesure o le plus gros des travaux étaient déja réalisés.

- logements 11 & 14 : conforme au planning

- logements 7 a 10 : conforme au planning

- logements 3 a 6 : 5 jours d’avance

- logements 1 & 2 : conforme au planning

Les travaux de réalisation des habillages brique de fagade ont é&té réalisés en suivant le
rythme du chantier sans incidence sur 'avancement des autres corps d’état.

Les terrasses extérieures ont été réalisées courant 2022, apres la date butoir du 17
décembre suite au retard du lot ravalement. Le retard ne peut donc étre imputé a
Fentreprise DIAS.

LOT 2 RAVALEMENT — Entreprise TPE

- logements 11 a 14 : retard 102 jours x 3 logements

- logements 7 a 10 : retard 46 jours x 4 logements

- logements 3 & 6 : retard de 31 jours par rapport au planning, ramené a 21 jours suite au
retard de 10 jours du charpentier d’ou retard 21 Jjours x 4 logements

- logements 1 a 2: intervention dans la continuité des autres lots donc pas retard
imputable a cette entreprise

Nota : le retard sur les logements 11 & 14 n’a pas retardeé le chantier puisque le plaquiste a
accepte de faire commencer les travaux. Ces jours peuvent ne pas étre comptabilisé dans
la répartition des responsabilités du retard

LOT 3 CHARPENTE BOIS — Entreprise RAINERI

- logements 11 & 14 : conforme au planning

- logements 7 a 10 : 13 jours d’avance

- logements 3 a 6 : 10 jours de retard suite a rupture de matériaux (bois de charpente) du
fournisseur de I'entreprise soit retard 70 Jours x 4 logements

- logements 1 a 2 : 23 jours de retard suite a rupture de matériaux soit retard 23 jours x 2
logements

Les ossatures bois des caves et celliers ont été réalisées avec du retard sur le planning
suite au retard du lot ravalement (peu d’incidence sur les autres lots et sur le planning
général)

Les retards sur ce lot sont indépendant de la volonté de Ientreprise, laquelle a par ailleurs
toujours tenu ses engagements et toujours informé en temps et en heure la maitrise
d’ceuvre sur ses interventions et ses éventuelles difficultés.

LOT 4 COUVERTURE — Entreprise GIRAUD

- logements 11 & 14 : conforme au planning

- logements 7 a 10 : 10 jours d’avance

- logements 3 & 6 : 10 jours de retard sur la date de livraison suite aux 10 jours de retard
du charpentier ; donc pas de retard pour I'entreprise

- logements 1 a 2: 23 jours de retard suite aux 23 jours de retard du charpentier ; donc
pas de retard pour lentreprise
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LOT 5 MENUISERIES EXTERIEURES PVC — Entreprise RAINERI

- logements 11 & 14 : conforme au planning

- logements 7 a 10 : retard de livraison mais pose aux dates du planning recalé
- logements 3 a 6 : pose avec avance sur la date du planning recalé

- logements 1 a 2 : pose avec avance sur la date du planning recalé

LOT 6 PLATRERIE SECHE — Entreprise DA COSTA

- logements 11 a 14 : retard de livraison de matériaux 14 jours ; retard de livraison des
logements soit 21 jours si on tient compte des difficultés d’obtention des matériaux. D’ol
retard 21 jours x 3 logements

Nota : I'entreprise a commencé ces travaux avant que les enduits soient réalisés
mais il aurait pu refuser car dans ce cas la pose de doublages est non conforme au
DTU 25.42 art. 5.1

- logements 7 a 10 : travaux prévu le 21.07 sur le planning recalé mais qui nont pu
commencer que le 29.08 suite au retard des autres lots (charpente et couverture). 3
logements ont été exécutés dans les temps prévus au planning. Le logement 7 a été livré
avec 43 jours de retard par rapport a sa date de début d'ou retard 43 Jours x 1 logement

Nota : I'entreprises a quitté le chantier 20 Jjours suite a son refus de continuer sans
que les enduits soient réalisés (conformité au DTU 25.42 art 51)

- logements 3 & 6 : commencé semaine 47 aprés enduit ; durée d’intervention conforme au
planning

- logements 1 & 2 : travaux démarrés 6 semaines aprés les enduits, travaux qui auraient
da étre menés en paralléle avec les logements 3 a 6 soit retard 42 Jjours x 1 logement

LOT 7 MENUISERIES INTERIEURS BOIS — Entreprise EGCRI

L'entreprise a suivi le rythme des autres entreprises sans retarder les corps d’état
techniques.

Toutefois par rapport aux temps d’intervention annoncés par I'entreprise, la fabrication des
escaliers aprés prise des cotes une fois le placo réalisé, avec un délai de fabrication de 5
a 7 semaines, a participé au décalage des travaux de finitions tels que les cloisons sous
escalier et les carrelages.

On peut estimer une incidence de 2 semaines de retard sur le planning global applicable
sur 5 logements soit 14 jours x 5 logements.

Toutefois ce retard est trés difficile a évaluer, et si Pentreprise doit étre
responsabilisée sur le retard, c’est plus par le fait de ne pas avoir annoncé cette
procédure concernant la pose des escaliers.

LOT 8 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE — Entreprise DUN ENERGIE

L'entreprise a suivi le rythme des autres entreprises sans retarder les autres corps d'état.

LOT 9 ELECTRICITE — Entreprise CEBAT 2

L'entreprise a suivi le rythme des autres entreprises sans retarder les autres corps d’état.



Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20220608-08062022_13-DE

le 16/06/2022
Regule 160672051 10 PEINTURE — Entreprise ASSELINE

L’entreprise a suivi le rythme des autres entreprises sans retarder les autres corps d’'état.

LOT 11 _CARRELAGE FAIENCES — Entreprise DIAS

L’entreprise a suivi le rythme des autres entreprises sans retarder les autres corps d’état.

LOT 12 SOLS SOUPLES — Entreprise CHAUVEAU

L’entreprise est intervenue suite au dép6t de bilan de Ientreprise titulaire et a réalisé son
intervention immédiatement aprés sa commande largement dans les temps impartis.

LOT 13 ESPACES VERT — Entreprise RENIER

L'entreprise a réalisé ses travaux suivant 'avancement du chantier conformément a ses
temps d’intervention.

LOT 14 ISOLATION SOUFFLEE — Entreprise ISO INTER

L'entreprise a réalisé ses travaux suivant 'avancement du chantier conformément a ses
temps d’intervention.

LOT 15 SERRURERIE — Entreprise RAINERI

L'entreprise a réalisé ses travaux suivant Pavancement du chantier conformément a ses
temps d’intervention.

LOT 16 _VRD — Entreprise CASSIER

L'entreprise a réalisé ses travaux suivant 'avancement du chantier. Elle n’a pu intervenir
plus t6t dans le temps a cause de l'exiguité du terrain, de son occupation par les autres
entreprises, des installations de chantier et a dii intervenir en fin d’année 2021 et début
2022 dans des conditions météorologiques difficiles.

CONCLUSIONS DU MAITRE D’CEUVRE

Suite a I'analyse ci-dessus, on peut voir que les raisons du retard sont principalement de
la responsabilité des entreprises TPE, RAINERI, DA COSTA et EGCRI.

En fonction du calcul global des retards (nombre de jours par logements) et des
commentaires par lot, on pourrait établir une répartition des responsabilités de la facon
suivante :

TPE : 47%

RAINERI : 15%

DA COSTA : 26%

EGCRI : 12%
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¢ D'une maniére générale, nous avons pu constater sur ce chantier les difficultés de

certaines entreprises suite a la conjoncture actuelle, et en particulier la crise sanitaire.
Beaucoup d'entreprises se sont trouvées débordées suite aux nombreux décalages
d’interventions sur tous leurs chantiers en cours et suite a un manque de personnel. Les
nombreux cas COVID dans les entreprises ont réduit les équipes a plusieurs reprises.
D’autre part on peut remarquer que les retards de livraison et pénurie de matériaux ont
contribués au décalage de plusieurs interventions (charpente, ossatures de plaques de
platre). Il a fallu aux entreprises se réorganiser pour ces interventions reportées sur ce
chantier avec des engagements sur d’autres opérations.

Nous rappelons au maitre d'ouvrage que l'entreprise DA COSTA a accepté de
commencer ses travaux hors DTU suite au retard du lot ravalement et qu'il a quitté ensuite
le chantier en prétextant ce retard et donc cette non-conformité au DTU, ce que le maitre
d’oeuvre n’a pu contester. Nous laisserons a Fappréciation du maitre d'ouvrage le
jugement sur ce retard.

Autre fait majeur dans le déroulement du chantier, le dépdt de bilan le 7 décembre 2021
de I'entreprise SBCR titulaire du lot 12 SOLS SOUPLES.
Bourges le 11 avril 2022

PRAXIS ARCHITECTURE
Lorenzo MARINO
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VAL DE BERRY
Office Public de I'Habitat du Cher
18000 BOURGES

St Germain du Puy le 16 mai 2022

Réf : BDC/BLC

Objet : Construction de 14 logements individuels neufs
Gendarmerie 18700 Aubigny sur Nére

Marché n°2019-125

Monsieur le Directeur,

Suite a votre courrier du 9 mai 2022, nous informant de la mise en application des
pénalités de retard selon I'article 51 du CCAP, je me permets de vous signaler que nous
sommes intervenus sur cette opération alors que le chantier n’était pas complétement
hors d’eau suivant article 6.1.1 du DTU 25.41 et article 5.1 du DTU 25.42.

Les logements 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ont été terminés sans que les enduits extérieurs ne
soient réalisés.

Le 11/10/2021 nous avons quitté le chantier pour respecter les articles nommés ci-
dessus. Nous avons par la suite mandaté un huissier qui a constaté que les fagcades des
logements du n°1 a 13 n’étaient pas enduites (constat fait le 15/10/2021).

Nous n’avons pu réintégrer le chantier que le 25/10/2021 suivant I'avancement du lot
n°2 ravalements.

Nous nous sommes réorganisés en fonction de leur avancement malgré les
engagements que nous avions eégalement sur d’autres chantiers afin de répondre au
mieux au planning qui avait été établi en début de chantier sans la prise en compte de
tous les désagréments qui ont pu étre rencontrés lors de cette période de travaux.

En aucun cas je n"accepte les pénalités de retard de cette opération.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, I'expression de mes salutations distinguées.

Bruno DA COSTA
Gérant

Piéces Jointes : constat de Fhuissier

Copie : M. RIOLET Atelier PRAXIS
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“ Auxilic

Huissiers de Justice Associés
7 Rue Champollion
Parc Comitec
18003 BOURGES
Télephone : +33.2.48.67.50.50
Télécopie : +33.2.48.67.08.16
contact@auxilia-conseils.com
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S.E.L.A.R.L. AUXILIA CONSEILS 18
Huissiers de Justice Associés
7, Rue Jean-Frangois CHAMPOLLION - Parc COMITEC

18000 BOURGES e
T : 02.48.67.50.50 - Fax :02.48.67.08.16 ORIGINAL

E-Mail : constats@auxilia-conseils.com

Dossier N° 552 350

PROCES -VERBAL DE CONSTAT

Le VENDREDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

A LA REQUETE DE :

L société DA COSTA SARL immatriculée au RCS BOURGES sous le n° 381332071 dont le siége social est
situe Allée Stendhal ZI du Pont Réau 18390 ST GERMAIN DU PUY, agissant poursuites et diligences de
san représentant légal domicilié en cette qualité audit siége,

€ soussigné Maiire Alain BARLAND, Huissier de Justice Associé, au sein de la S.E.L.AR.L AUXILIA
CONSEILS 18, Scciéié titulaire d’un office d’Huissier de Justice, a la résidence de BOURGES (18000), 7 Rue
Jean-Frangois Champoltion, Parc Comitec,

Me suis rendu ce jous siir te chantier des logements de ja Gendarmerie sis Chemin de Bouzy a Aubigny sur Nére
(Cher).

Il m’a été exposé par monsieur Bruno DA COSTA, gérant de la société requérante qu’il a du quitter le chantier
depuis le 10 octobre dernier.

En effet, il est chargé d’effectuer des travaux de platrerie et il s’avére que des logements ne sont pas rendus hors
d’eau conformément au DTU.

Il m’expose que des fagades extérieures sont toujours exemptes d’enduit.
Souhaitant sauvegarder ses droits notamment quand au risque de pénalité de retard, il me requiert.

Deéférant a cette réquisition, je procéde aux constatations suivantes.

Pagel/2
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CONSTATATIONS

Les constatations ont été effectués sur le site du chantier des logements de la Gendarmerie Nationale sis Chemin
de Bouzy 4 Aubigny sur Nére,

‘ ‘ .-" ‘

Copyright Google Maps

Les constatations ont été réalisées avec une caméra de marque Gopro modeéle Black Hero 9.
Le film en résultant a ensuite été monté par le progiciel « Windows Movie Maker ».

Il n'a subi aucune modification si ce n'est la suppression de la bande sonore.

Im a ensuite été gravé sur un Clef USB réinscriptible. Le film pourrait étre modifié et seu] celui pouvant étre
tifié par 1’empreinte numéri que suivante atteste de son intégrité : 74AD8IAFS] EBB8943F 94A416792464B5F8

-.:'E@ﬁ?:e\}f‘_ngB fait partie intégrante du présent procés verbal de Constat.
g-‘éﬁ@ggﬁpslaler que sur les facades extérieures au lotissement suivantes :
: Ifﬁﬁes n°14an°13ne Som pas recouvertes d’enduit (plan ci-joint, fagades surlignées en « noir »)

Ces constatations terminees. de tout ce yui précéde j'ai dressé le présent procés-verbal de constat pour servir et valoir
ce que de droit 3 mon ré@%ﬁ'k

DONT ACTE.

COUT :
Emolument libre : 0€
Article 18: Frais de 7.67€
Déplacement
Photographies
Total H.T. 300 €
T.V.A. 60 €
TOTAL T.T.C. S 360 €

Page2/2
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E. 4. C. R. 1

Entreprise Générale de Construction et de Restauration Immobiliére

MENUISERIE CLOISONS - ISOLATION
PVC - BOIS - ESCALIERS PLATRERIE - CLOISONS SECHES - FAUX PLAFONDS
r 7

VAL DE BERRY - OPH DU CHER

14, rue Jean-Jacques Rousseau
18000 BOURGES

L -
Affaire : Construction de 14 logements individuels
Gendarmerie — 18700 Aubigny sur Nére

Lot n°7 — Menuiseries intérieures
Marché 2019-126

Objet : demande non application des pénalités de retard
Bourges, le 18 mai 2022

Monsieur le Directeur,

Nous sollicitons par la présente la non application des pénalités de retard pour le chantier de
construction de 14 logements individuels & Aubigny sur Nére suite 4 votre courrier du 09 mai 2022,

Le rapport du maitre d’ceuvre sur 1’état d’avancement du chantier confirme que notre entreprise « a
suivi le rythme des autres entreprises sans retarder les corps d’état ».

Le seul point noté par I’architecte concerne la pose des escaliers.

La mise en fabrication des escaliers nécessite une prise de cote préalable, chaque escalier étant
légérement différent, afin d’obtenir un produit final qui s’adapte au mieux.

Ceci est tout a fait habituel pour ce type d’escalier encloisonné & 2 quartiers tournants,
Ces escaliers ne peuvent pas étre fabriqués « sur plan » 4 I’avance.

Nous avons pris des mesures pour raccourcir le délai entre fin du placo et pose des escaliers aprés
discussion avec I’architecte dés le mois de septembre:

- Commencer le placo par la cage d’escalier pour pouvoir prendre les cotes plus tot.
- Reéduction du délai de fabrication des escaliers par Riaux en anticipant.

Ceci a permis de réduire de plus de 2 semaines le délai entre la fin du placo d’un logement et la pose
de Pescalier.

Chemin de Vouzay - 18000 BOURGES - Tél. 02 48 21 19 12 - Fax 02 48 50 37 74
SAS au capital de 10 061,64 € - RCS BOURGES 88B109 - Siret 344 415 898 00024 - APE 43324
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Ainsi, dans les derniers logements les escaliers ont méme été posés avant le carrelage.
(logements 1, 2 et 4 par exemple)

Ils n’ont donc pas retardé la pose de la cloison sous Iescalier, et n’ont pas eu d’incidence sur le délai
de réalisation global.

Nous avons tout mis en ceuvre sur ce chantier pour intervenir dés que c’était possible avec 1'effectif
nécessaire comme le souligne le maitre d’ceuvre dans son rapport, et les travaux exécutés ont été
conformes & vos attentes. <

Pour ces raisons, nous sollicitons la non application de pénalités de retard pour 1’exécution des travaux
de notre lot.

Nous vous en remercions par avance et,

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, I’expression de notre considération distinguée.

M. DE SENSI

B
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TOUTES PROJECTIONS D’ENDUITS S
NEUF & RENOVATION

Ravalement - Rénovation de facades VAL DE BERRY

Direction des affaires Juridiques
Et de la commande publique
Mr Benoit LEMAIGRE

14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

Objet ; A Saint Doulchard, 1713 mai 2022

Construction de 14 Igts individuels
Gendarmerie — Aubigny sur Nére

Monsieur,

C’est avec attention que j’ai pris connaissance de votre courrier du 9 mai, regu le 13 mai,
portant sur l'application de pénalités de retard.

Ces pénalités d'un montant de 3 360€ (7.7% du marché), découlent du cadre contractuel,
du rapport de la maitrise d’ccuvre et de l'analyse de vos équipes.

J’ai noté que votre conseil d’administration aura a statuer sur l'application de ces
pénalités.

Je compte sur la pertinence de votre conseil d’administration pour qu'’il intégre dans son
analyse, que seule une collaboration professionnelle efficace et constructive entre les
différents acteurs, permettra que les opérations menées sur notre département, irriguent

de facon efficace I'économie locale dans l'intérét de toute la chaine de la construction et de
la rénovation du parc immobilier.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, 'expression de mes salutations distinguées.

TN TR

SAS SN TPE
5, rue Denis Papin — 18230 SAINT DOULCHARD
Tél : 02.48.30.60.60 ~ Fax : 02.48.51.57.54

Capital social : 50 000€ - Siret 830 374 609 00014 ~ NAF 4395C ~TVA Intra : FRO6830374609
wArt L444-6 du code de commerce : En cas de vetard, une pénallté de 3 fols fe taux d'intérss tégal en vigueur sera appliquée, & Iaquelle s* une farfaltaire pour frais de recouvrement de 40€ »




