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BUREAU DE VAL DE BERRY

Séance du Mercredi 16 Novembre 2022 4 10 H 30

L’an DEUX MIL VINGT DEUX, le Mercredi 16 Novembre 4 10 Heures 30, s’est réuni en
présentiel, au Siege de Val de Berry, 14 rue Jean-Jacques Rousseau a Bourges, le Bureau de Val de

Berry.

ETAIENT PRESENTS :

Emmanuel RIOTTE Président — Conseiller Départemental — Maire de St Amand
Christian GATTEFIN Membre — Conseiller Départemental
Secrétaire de Séance
Catherine REBOTTARO Membre — Conseillére Départementale
Christine CHEZE-DHO Membre — Adjointe au Maire de Bourges
Conseillére Communautaire
Francois DESCHAMPS Membre — Président Entraide Berruyére— Secrétaire de Séance
Marie-Claire FERRIER Membre — Représentant des locataires (CLCV)
ETAIENT EXCUSEES :
Bernadette GOIN Vice-Présidente — Conseillére Communautaire Agglo —

Maire de Berry-Bouy

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Benoit LEMAIGRE
Emilie LARAINE
Marc LEGRAND
Nadége BEDU

.....................................

Directeur Général

Directrice des Affaires Juridiques et Commandes Publiques
Directeur Technique et Développement

Assistante du Directeur Général

.........................................................................................................................

La séance est levée 2 11 H 30.
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III - PLANS DE FINANCEMENT MODIFICATIFS
A - BOURGES : RESTRUCTURATION RUE PAUL VERLAINE

Au cours de la séance du 7 septembre 2022, le Burcau de Val de Berry a validé le plan de
financement prévisionnel en recettes et dépenses de la restructuration de ’ensemble des 5 immenbles
rue Paul Verlaine a Bourges.

Pour rappel, cette opération inscrite dans le NPNRU de la Ville de Bourges, consiste & réhabiliter
116 logements situés rue Paul Verlaine et avenue de Lattre de Tassigny a Bourges ainsi qu’a démolir
50 logements rue Paul Verlaine.

La mise a jour des dépenses a réaliser sur cette opération a mis en évidence certains compléments et
ajustements nécessaires au bon déroulement des travaux. Les principales modifications pottent sur :

- La conduite d’opération interne
- L’actualisation de la révision des marchés qui passerait de 1% & 8%
- La majoration des coiits de sécurisation
- Larémunération des indemnités de concours pour les candidats non retenus
- L’actualisation des diagnostics (amiante, balcons, déchets)
- Ladépose des branchements ENEDIS et DALKIA
Autotal, I’'ensemble de ces ajustements représente un surcoiit d’environ 560.000,00 € HT.

Des études en interne évaluent un possible dégrévement de TFPB 4 hauteur de 255.000,00 € au titre
de I’accessibilité et des économies d’énergie. Dans le méme esprit, nous pourrions obtenir des
Certificats d’Economies d’Energies pour environ 190.000,00 €.

Ces montants n’étant pas précisément définis, il ne nous est pas possible de les mentionner dans le
plan de financement qui vous est présenté, mais ils viendront en déduction des fonds propres
affichés.

Le nouveau plan de financement est le suivant (cf. Piéce jointe).

Je vous remercie de valider ce plan de financement en recettes et en dépenses.

VOTE : NOMBRE DE PRESENTS OU; REPRESENTES : 6
POUR: G CONTRE:(} ABSTENTION:O0

DELIBERATION
Le Bureau valide ce nouveau plan de financement en recettes et en dépenses de la restructuration de
I’ensemble des 5 immeubles rue Paul Verlaine a Bourges.

Le Secrétaire de Séance, Le Président,
Christian GATTETFIN Emmanuel RIOTTE
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BUREAU DE VAL DE BERRY

Séance du Mercredi 16 Novembre 2022 2 10 H 30

L'an DEUX MIL VINGT DEUX, le Mercredi 16 Novembre a 10 Heures 30, s’est réuni en
présentiel, au Siege de Val de Berry, 14 rue Jean-Jacques Rousseau 2 Bourges, le Bureau de Val de

Berry.
ETAIENT PRESENTS :
Emmanuel RIOTTE Président — Conseiller Départemental — Maire de St Amand
Christian GATTEFIN Membre — Conseiller Départemental
Secrétaire de Séance
Catherine REBOTTARO Membre — Conseillére Départementale
Christine CHEZE-DHO Membre — Adjointe au Maire de Bourges
Conseillere Communautaire
Fran¢ois DESCHAMPS Membre — Président Entraide Berruyére- Secrétaire de Séance

Marie-Claire FERRIER

ETAIENT EXCUSEE
Bernadette GOIN

Membre — Représentant des locataires (CLCV)

S:
Vice-Présidente — Conseillére Communautaire Agglo —
Maire de Berry-Bouy

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Benoit LEMAIGRE
Emilic LARAINE
Marec LEGRAND
Nadége BEDU

......................................

La séance est levée a 11

Directeur Général

Directrice des Affaires Juridiques et Commandes Publiques
Directeur Technique et Développement

Assistante du Directeur Général

........................................................................................................................

H 30.
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Séance du Mercredi 16 Novembre 2022 4 10 H 30

III - PLANS DE FINANCEMENT MODIFICATIFS
B - BOURGES : REFECTION DES RESEAUX EU/EV ET EP — LES FONDS GAIDONS

Au cours de la séance du 14 octobre 2022, vous avez validé le plan de financement prévisionnel
en recettes et dépenses de la réfection des réseaux EU/EV/EP sur le quartier des Fonds Gaidons
Bourges.

Apres vérification, le prix de revient prévisionnel comportait une erreur de calcul puisqu’il ne
comprenait pas toutes les dépenses.

Le nouveau plan de financement actualisé est le suivant :
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PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL

Aprés AO
Cite GROUPES 06-07-18-154-233-161-172-177
Nombre de logements 142
E€HT Ta_:_‘:Ade Prix de revient
1076 691,65 1184 360,82
Réfection des réseaux EWEV et EP
Lot 1:VRD S.ETEC| 850 467,35| 10,00% 935 514,09
GROUPE 18 376 B40,28] 10,00% 414 524,31
GROUPE & 142 830,11 10,00% 157 113,12
GROUPE 7 174 752,14] 10,00% 192 227,35
GROUPE 154 33 180,42 10,00% 36 498,46
GROUPE 223 46 904,068] 10,00% 51 594,47
GROUPE 161 52 803,57| 10.00% 58 083,83
GROUPE 172 15 116,63] 10,00% 16 628,29
GROUPE 177 8 040,14] 10,00% 8 84415
Lot 2 : Réhabilitation des colonnes M3R SAS 185 144,87 10,00% 203 659,36
Individualisation réseaux BourgesPlus 41 079,43| 10,00% 45 187,38|
2 et 4 rue Champmartin 11 203,12| 10,00% 12 323,43
8 rue Lapparent 2 863,57 10,00% 2 929,93
20 rue Mathias Poncet de la rivere 7 040,96| 10,00% 7 745,06
28 rue Mathias Poncet de la rivere 4 161,90| 10,00% 4 578,09
30 rue Mathias Poncet de la rivére 4 031,22] 106,00% 4 434,34
32 rue Mathias Poncet de la rivere 4 031,22] 10,00% 4 434,34
33 rue des fonds gaidons 4 062,04 10,00% 4 468,25
54 rue Lapparent 3 885,40 10,00% 4 273,94
19 012,99 19 514,59
Daignostic Amiante
GROUPE 6 715,00 10,00% 786,50
GROUPE 7 650,00| 10,00% 715,00
GROUPE 18 3 651,00 10,00% 4 016,10
Conduite d'opération 1,30% 13 996,99 0,00% 13 996,99
Revision: 5% 51 780,81| 10,00% 56 958,67
S ————— - |

TOTAL OPERATION;

1147 485,26
271072022

FINANCEMENT PREVISIONNEL

Prét Banque des Territoires
Fonds propres

TOTAL

TOTAL Faisab

1 260 834,08

580 000,00 €

680 834,08 €

1260 834,08 €

Je vous remercie de valider ce plan de financement en recettes et en dépenses.
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POUR : 6 CONTRE:0 ABSTENTION:0

DELIBERATION
L¢ Bureau valide le plan de financement en recettes et en dépenses de la réfection des réseaux
EU/EV/EP sur le quartier des Fonds Gaidons a Bourges.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Secrétaire de Séance, Le Président,
Christian GATTEFIN Emmanuel RIOTTE

Extrait certifié cohforme
Bourges, le 17 novémbre 2022
Le Directeur-Général,
= Benoit LEMA IG_I?\E
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BUREAU DE VAL DE BERRY

Séance du Mercredi 16 Novembre 2022 2 10 H 30

L’an DEUX MIL VINGT DEUX, le Mercredi 16 Novembre 4 10 Heures 30, s’est réuni en
présentiel, au Siege de Val de Berry, 14 rue Jean-Jacques Rousseau i Bourges, le Bureau de Val de

Berry.

ETAIENT PRESENTS :

Emmanuel RIOTTE Président — Conseiller Départemental — Maire de St Amand
Christian GATTEFIN Membre — Conseiller Départemental
Secrétaire de Séance
Catherine REBOTTARO Membre — Conseillére Départementale
Christine CHEZE-DHO Membre — Adjointe au Maire de Bourges
Conseillére Communautaire
Frangois DESCHAMPS Membre — Président Entraide Berruyére— Secrétaire de Séance
Marie-Claire FERRIER Membre — Représentant des locataires (CLCV)
ETAIENT EXCUSEES :
Bernadette GOIN Vice-Présidente — Conseillére Communautaire Agglo —
Maire de Berry-Bouy

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Benoit LEMAIGRE Directeur Général

Emilie LARAINE Directrice des Affaires Jurtdiques et Commandes Publiques
Marc LEGRAND Directeur Technique et Développement

Nadége BEDU Assistante du Directeur Général

..............................................................................................................................................................

La séance est levée 4 11 H 30.
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IV - PENALITES DE RETARD - VIERZON BEL AIR

L’ordre de service de cette opération de construction de 17 logements a été adressé aux
entreprises le 5 novembre 2019 et précisait une durée de travaux de 12 mois période de
préparation incluse, soit une réception au 5 novembre 2020 (date actualisée au 4 novembre
2021 pat un ordre de service de prolongation de délai).

L’opération se divisait en trois zones :

- 4 logements collectifs neufs,

- Une restructuration d’un batiment des années 1990 destinés 4 4 logements.

- Un bétiment ancien accueillant 9 logements. L ’ensemble est desservi par des coursives et
deux cages d’escaliers.

Les premiéres difficultés sont apparues aprés le démarrage des travaux, a l'issue de la
démolition des doublagcs, faux plafond et cloisonnement de la partie ancienne : les planchers
du 1 et 2°™ niveau se sont avérés surchargés et présentaient des faiblesses pour supporter les
nouveaux aménagements. Les renforts prévus ne permettaient pas la poursuite des travaux sur
cette zone.

En mai 2020, il fut décidé de créer un nouveau lot, le lot 17 charpente, destiné 4 la reprise
totale des planchers aprés leur démolition et de revoir les prestations de la plupart des lots
entrainant des avenants aux marchés parfois conséquents.

La crise sanitaire liée au Covid 19 a généré un arrét de chantier entre mars 2020 et la reprise
des activités en juin 2020 pendant la période de confinement.

La consultation pour attribuer le lot 17 charpente s’est déroulée durant I'été 2020 pour
déboucher sur une notification du marché en septembre 2020,

La période de préparation, le délai de livraison des planchers ont permis la réalisation d’un
nouveau planning général aprés avis des entreprises qui supposait une fin des travaux en
novembre 2021. Cela a ét¢ notifié par un ordre de service de prolongation de délai.

A automne 2021, des difficultés sont apparues avec le titulaire du lot revétement de sols
souples faience carrelage, 1’entreprise SBCR. Son placement en liquidation judiciaire en
décembre 2021 a nécessité de relancer un appel d’offres pour attribuer ce lot. Un ordre de
service a ¢té réalisé le 23 février 2022 au nouveau titulaire SBPR. La durée de son
intervention était prévue sur 6 semaines.
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Les difficultés citées ci-dessus, ajoutées aux problémes d’approvisionnement en matériaux
(liés 4 la crise covid), et aux interventions décalées des concessionnaires, ont géné la bonne
coordination des entreprises. Les délais n’ont donc pas pu éire maintenus.

La réception des travaux a été prononcée le 2 juin 2022.

Le maitre d’ceuvre présente un rapport (cf. piéce jointe), le 5 octobre 2022, sur les aspects
contractuels et les principales entreprises concernées. Il apparait également que des pénalités
provisoires ont été appliquées aux entreprises DIAS/SN TPE/ MORAND/ AZIE BAT.

Compte tenu des faits exposés et du contexte particulier de cette opération, je vous propose de
ne pas appliquer les pénalités et de restituer les pénalités provisoires aux titulaires concernées.

Je vous demande 1’autorisation de ne pas appliquer les pénalités de retard.

VOTE : NOMBRE DE PRESENTS OU REPRESENTES : 6
POUR: 6 CONTRE:( ABSTENTION :{

DELIBERATION
Le Bureau donne son accord pour ne pas appliquer de pénalités de retard aux entreprises
concernées et autorise la restitution des pénalités provisoires appliquées en cours de chantier.

Le Secrétaire de Séance, Le Président,
Christian GATTEFIN Emmanuel RIOTTE

Extrait certifié chbnforme
Bourges, le 17 noyembre 2022
Le Direc}eﬂ?‘fjénéral,
Benoit LEMXTGRE
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Franck

AUPIC

Architecte

16

Quai Messire Jucques
18000 BOURGES

0248 552590 tel
aupic.franck@gmail .com

Bourges, le 05.10.22

Destinataire :

VAL DE BERRY

14, Rue Jean Jacques Rousseau 18006 BOURGES CEDEX
Op¢ération :

Construction de 17 logements Bel Air

18100 VIERZON

OS8 03de prolongation de délai du 30.03.2021 :

La notification est faite 4 ’entreprise de la date d’achévement des travaux par prolongation de délai le
04 novembre 2021

La réception a été prononcée le 02 juin 2022

Le retard global est donc de 210 jours

La liquidation de I’entreprise SBCR a généré un retard de 90 jours comprenant le constat
d’avancement, Ia rédaction d’un DCE et Ia consultation d’entreprise, y compris le retard
précédemment accumulé par I’entreprise,

Le retard & considérer est done de 210 — 90 = 120 jours

Rappel, le chantier avait subi I’interruption du confinement d’avril 2020.

De plus les prestations de nombreuses entreprises ont £té redéfinies suite 4 la modification des
planchers et 'intervention d’une entreprise complémentaire (Lot 17 Charpente).

Ces points ont été considérés et ont conduit a la production d’un OS de prolongation de délai,
néanmoins ces aléas cumulés avec la liquidation de Pentreprise SBCR ont généré des problémes
d’organisation et de disponibilité des entreprises sur ce chantier,

Les pénalités sont applicables a raison de 30€ TTC par jour et par logement.

Tableau de Pénalités par entreprise sur retard calendaire constasté par CR de chantier applicable selon

CCAP
Analyse Mattrise d'oeuvre nbre jours  nbre LOGT Mt journalier Total retard relatif
DIAS 63 17 30€ 32130€ 13%
SNTPE 210 17 30€ 107 100 € 43%
BROSSARD PLUS 14 17 30£ 7140 € 3%
ELVIN 28 17 30€ 14 280 £ 6%
SBPI 28 17 30€ 14 280 € 6%
TECHNIC ELEC 14 17 30€ 7140 € %
MORAND 56 17 30£ 28560 € 11%
AZIE BAT 6 17 30€ 28560 € 11%
BERRY TP VRD 18 17 30€ 9180 € 4%

Total 487 248370 €
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Tableau de pénalités sur 120 jours par répartition de I'impact de chaque entrcprise sur retard

calendaire total. (Distribution des jours suivant retard relatif du tableau précédent).

Analyse Maitrise d'ceuvre nbre jours  nbre LOGT Mt journalier Total retard relatif
DIAS 15,6 17 30€ 7956%€ 13%
SNTPE 51,6 17 30¢ 26316€ 43%
BROSSARD PLUS 3,6 17 30€ 1836€ 3%
ELVIN 7,2 17 0€ 3672€ 6%
SEPI 7.2 17 30<€ 3672E 6%
TECHNIC ELEC 3,6 17 30€ 1836€ 3%
MORAND 13,2 17 30€ 6732€ 11%
AZIE BAT 13,2 17 0€ 6732¢€ 11%
BERRY TP VRD 4.8 17 30€ 2448 € 4%,
Total 120 61 20G€

Tableau d’estimation de pénalités ramenées  1’impact sur le délai de livraison correspondant & la perte
d’exploitation sur cette période : Total des Lovers mensuels 6450€ sur 4 mois ( 120]) soit 25%00€.

pénalités

provisaires
Analyse Maitrise d'oeuvre Total retard relatif  gppliquées
DIAS 3354 € 13% 8400
SNTPE 11094 € 43% 2160
BROSSARD PLUS 774 € 3%
ELVIN 1548 € &%
SBP 1548 € 6%
TECHNIC ELEC 774€ 3%
MORAND 2838€ 11% 8400
AZIE BAT 2838€ 11% 1350
BERRY TP VRD 1032€ 4%
Total 25 300 €

NOTA : les jours calculés ne tiennent pas compte d’impacts COVID sur les effectifs et ni des retards
divers de livraison. (aucune entreprise concernée par les pénalités ci-dessus n’a produit 4 la Maitrise
d’ccuvre de justificatifs correspondants).

Franck AUPIC

: Signature
F ra n C k numérique de

Franck Aupic
1~ Date:2022.1005
A u p I 15:25:29 +02'00’
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BUREAU DE VAL DE BERRY

Séance du Mercredi 16 Novembre 2022 2 10 H 30

L’an DEUX MIL VINGT DEUX, le Mercredi 16 Novembre 4 10 Heures 30, s’est réuni en
présentiel, au Si¢ge de Val de Berry, 14 rue Jean-Jacques Rousseau & Bourges, le Bureau de Val de

Berry.

ETAIENT PRESENTS :

Emmanuel RIOTTE
Christian GATTEFIN

Catherine REBOTTARQ
Christine CHEZE-DHO

Frangois DESCHAMPS
Marie-Claire FERRIER

ETAIENT EXCUSEES :

Bernadette GOIN

Président — Conseiller Départemental — Maire de St Amand
Membre — Conseiller Départemental

Secrétaire de Séance

Membre — Conseillére Départementale

Membre — Adjointe au Maire de Bourges

Conseillére Communautaire

Membre — Président Entraide Berruyére— Secrétaire de Séance
Membre — Représentant des locataires (CLCV)

Vice-Présidente — Conseillére Communautaire Agglo —
Maire de Berry-Bouy

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Benoit LEMAIGRE
Emilie LARAINE
Marc LEGRAND
Nadege BEDU

............................................

Directeur Général

Directrice des Affaires Juridiques et Commandes Publiques
Directeur Technique et Développement

Assistante du Directeur Général

..................................................................................................................

La séance est levée 4 11 H 30.
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BUREAU DE VAL DE BERRY

VY — PLAN DE FINANCEMENT - ST MARTIN D’AUXIGNY
— RESIDENCES SENIORS

Lors de la séance du 10 mars 2021, le Bureau de Val de Berry a pris acte de la désignation du mattre
d’ceuvre retenu pour la construction de la résidence seniors de Saint-Martin-d’ Auxigny et a validé
le lancement de I'appel d’offres des entreprises pour les marchés de travaux de ce projet dés
réalisation des piéces techniques par le mattre d’ceuvre.

Dans ce cadre, I’Office a lancé une consultation a procédure adaptée.

L’avis d’appel a la concurrence a été lancé le 9 juin 2022.

La date de remise des offres était fixée au 7 juillet 2022.
L’ouverture des plis a été réalisée le 7 juillet 2022.

L’analyse des offres a ét¢ réalisée par le cabinet d’architecte.
La commission des marchés s’est réunie le 21 septembre 2022.

Lors de Ia séance du Conseil d’ Administration du 14 octobre dernier, vous avez pris acte des
offres retenues par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Montage d’opération
A ce jour, je suis en mesure de vous présenter, dans le tableau ci-annexé, le prix de revient et le
plan de financement de cette opération.

Je vous remercie de valider ce plan de financement en recettes et en dépenses

YOTE : NOMBRE DE PRESENTS OU REPRESENTES : 6
POUR:6 CONTRE:0 ABSTENTION: O

DELIBERATION
Le Bureau valide le prix de revient et le plan de financement en recettes et en dépenses de la
construction de la résidence seniors de Saint-Martin-d” Auxigny.

Le Secrétaire de Séance, Le Président,
Christian GATTEFIN Emmanuel RIOTTE

Extrait certiﬁ%onfomle
Bourges, le 17 ngyembre 2022
Le Direct€uj Général,
Benoitf LENMARGRE
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) Val deBerry

BUREAU DE VAL DE BERRY

Séance du Mercredi 16 Novembre 2022 32 10 H 30

L’an DEUX MIL VINGT DEUX, le Mercredi 16 Novembre a4 10 Heures 30, s’est réuni en
présentiel, au Siége de Val de Berry, 14 rue Jean-Jacques Rousseau 4 Bourges, le Bureau de Val de

Berry.,

ETAIENT PRESENTS :

Emmanuel RIOTTE
Christian GATTEFIN

Catherine REBOTTARQ
Christine CHEZE-DHO

Frangois DESCHAMPS
Marie-Claire FERRIER

ETAIENT EXCUSEES :

Bernadette GOIN

Président — Conseiller Départemental — Maire de St Amand
Membre — Conseiller Départemental

Secrétaire de Séance

Membre — Conseillére Départementale

Membre — Adjointe au Maire de Bourges

Conseillére Communautaire

Membre — Président Entraide Berruyére— Secrétaire de Séance
Membre — Représentant des locataires (CLCV)

Vice-Présidente — Conseillére Communautaire Agglo —
Maire de Berry-Bouy

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Benoit LEMAIGRE
Emilie LARAINE
Marc LEGRAND
Nadeége BEDU

............................................

Directeur Général

Directrice des Affaires Juridiques et Commandes Publiques
Directeur Technique et Développement

Assistante du Directeur Général

..................................................................................................................

La séance estlevée 2 11 H 30.
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BUREAU DE VAL DE BERRY

Séance du Mercredi 16 Novembre 2022 2 10 H 30

VII - QUESTIONS DIVERSES
A — AVENANTS CONVENTION-CADRE « ACTION C(EUR DE VILLE »
BOURGES

Une convention-cadre pluriannuelle Action Ceeur de Ville a été signée le 1% octobre 2018
entre la Ville de Bourges - la Communauté d’Agglomération de Bourges PLUS et différents
partenaires dont Val de Berry.

Les avenants n° 3 et 4 qui figurent en annexe sont adressés a chaque partenaire pour
signature.

Ces avenants listent de nouvelles actions & déployer dans le cadre des Opérations de
Revitalisation du Territoire (ORT).

lls ont pour but d’ajuster et de compléter par action le projet de développement et de
revitalisation du eceur de ville de Bourges traduit dans le plan d’action pluriannuel
conformément aux orientations stratégiques en vue de la redynamisation du cceur de ville de
Bourges.

Ces modifications ne concernent pas Val de Berry.

Je vous demande d’autoriser e Directeur Général a signer lesdits avenants.

VOTE : NOMBRE DE PRESENTS OU REPRESENTES : 6
POUR :6 CONTRE : (0 ABSTENTION:{

DELIBERATION
Le Bureau autorise le Directeur Général 3 signer les avenants n° 3 et 4 a la convention-cadre
pluriannuelle Action Ceeur de Ville de Bourges.

Le Secrétaire de Séance, Le Président,
Christian GATTEFIN Emmanuel RIOTTE

Extrait certifié cdnforme
Bourges, le 17 nougmbre 2022
Le Directgtr (inéral,
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BOURGES

PLUS

COMSSNAUTE D AGGLOMERION

BOURGES

Avenant n°3

a la convention-cadre pluriannuelle
Action Coeur de Ville

Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)

Phase de déploiement
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AVENANT N°3

A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CCEUR DE VILLE -
OPERATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE

DE BOURGES ET DE L’AGGLOMERATION DE BOURGES PLUS
ENTRE
» La Commune de BOURGES représentée par son Maire Monsieur Yann GALUT

+« La Communauté d'Agglomération de BOURGES PLUS représentde par sa Présidente Madame
Iréhe FELIX,

ci-apres, les Collectivités bénéficiaires ;

d'une part,

» L’Etat représenté par Monsieur Maurice BARATE, Préfet du département du Cher,

« Le Conseil Régional Centre-Val de Loire, représenté par son Président, Monsieur Frangois
BONNEAL,
* Le Conseil Départemental du Cher, représenté par son Président, Morisieur Jacques FLEURY,

» Le groupe Caisse des Dépbts et Consignations teprésenté par sa Directrice Régionale Centre-Val
de Loire Madame Sophie FERRACCI,

» Le groupe Action Logement représenté par le Président du Comité Régional d’Action Logement,
Monsieur Dominique DHENNE,

« L'Agence Nationale de PHabitat représentée par Monsieur Maurice BARATE, délégué de I'Agence
dans le Département du Cher,

ci-apres, les Partenaires financeurs

d'autre part,
AINSI QUE
» La Chambre de Commerce et d'Industrie du Cher, représentée par son Président, Monsieur Serge
RICHARD,

¢ La Chambre des Métiers et de I'Artisanat du Cher, représentée par sa Présidente, Madame Marie
TEYSSOU,

« L'Cffice da Commerce et d'Artisanat de Bourges, représenté par son Président, Monsieur Stéphane
JACQUET,

* Val de Berry, représenté par son Directeur Général, Monsieur Benoit LEMAIGRE,
» La SA France Loire, représentée par son Directeur Général, Monsieur Morgan BLIN,
ci-aprés, les autres Partenaires locaux,
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I est exposé ce qui suit :
Vu le Code de la construction et de I'habitation et notamment son article L 303-2 ;

Vu la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de I'aménagement et du
numérique (ELAN),

Vu l'instruction NOR/TERR180858C du ministére de Ia cohésion des territoires, en date du 10 janvier 2018,
relative au lancement du programme « Action Coeur de Vilie »,

Vu 1a convention cadre pluriannuelie « action cosur de ville » de BOURGES signée le 1¢ octobre 2018 et la
convention OPARH-RU signée le 27 décembre 2018,

Considérant 'avenant de projet & la convention-cadre plurianviuelle action coeur de ville de BOURGES vailidé
en septembre 2019 précisant les orientations stratégiques et le programme d'actions et son homologation
en Opération de Revitalisation dis Territoire (ORT) par arrété préfectoral du 24/12/2019 avec validation du

périmétre,

Vu le Comité de Projet local réuni en séance du 7 janvier 2022,

A Plissue de ce constat

Les actions du programme sont en cours de réalisation, certaines d'entre-elies sont achevées, d’autres sont
en phase de maturation.

Le Centre-Ville a 3 vocations complémentaires : ll doit &tre 4 Ia fols un centre-ville & vivre pour ses habitants
actuels et futurs, & fréquenter pour les habitants du reste de Ia Vilie, de Fagglomération, du bassin de vie ;

et a découvrir pour P'erisemble des « extraterritoriaux ». Chacurie de ces vocations suppose de répondre 3

des besoins bien spécifiques que ce soit en matiére d’habitat, de commerces et d'activités, de mobiljtés,
d’espaces publics et de formes urbaines, de pafrimoine, de services et d'équipements.

Le présent aveniant a pour objet dajuster et de compléter par 4 actions le projet de développemeri et de
revitalisation du cosur de ville de BOURGES traduit dans le plan d'action plurianiuel conforménient aux
orientations stratégiques eri vue de la redynamisation du coeur de ville de Bourges. C'est I'objet du présent
avenantn®3

'-_-_-_,‘_ F.;-Fr-.i e e [an
T 'f.':r‘ 2 A
SH Aaion
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Convention signée en 13 exemplaires, le 2022

Ville de BOURGES

Communauté

d'Agglomération de
BOURGES PLUS

Préfecture du Cher

Mautice BARATE

Conseil Regional Centra-Val
de Loire

Conseil Départemental du
Cher

Yann GALUT iréne FELIX
Caisse des dépots ANAH Action Logement
Sophie FERRACCI Maurice BARATE Dominique DHENNE

Frangois BONNEAU

Chambre de Commerce et
d’industrie du Cher

Jacques FLEURY

Chambre des Méatiers et de
tArtisanat du Cher

Stéphane JACQUET

Val de Berry

Serge RICHARD

Marie TEYSSOU

Benoit LEMAIGRE

Morgan BLIN
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BOURGES

PL.US

BOURGES

Avenant n°4

a la convention-cadre pluriannuelle
Action Coeur de Ville

Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)

Phase de déploiement
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AVENANT N°4

A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CCEUR DE VILLE -
OPERATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE

DE BOURGES ET DE L"AGGLOMERATION DE BOURGES PLUS
ENTRE ir
+ La Commune de BOURGES représentée par son Maire Monsieur Yann GALUT

* La Communauté d'Agglomération de BOURGES PLUS représentée par sa Présidente Madame
Iréne FELIX,

ci-aprés, lés Collectlvités bénéficiaires ;
d'une part,
ET
* L'Etat représenté par Monsieur Maurice BARATE, Préfet du département du Cher,

+» Le Conseil Régional Cenfre-Val de Loire, représenté par son Président, Monsieur Frangois
BONNEAU,

+ Le Conseil Départemental du Cher, représenté par son Président, Monsieur Jacques FLEURY,

« Le groupe Caisse des Dépits et Consighations représenté par sa Directrice Régionale Centre-Val
de Loire Madame Sophie FERRACCI,

« Le groupe Action Logement représenté par le Président du Comité Régional ¢"Action Logement,
Monsieur Dominique DHENNE,

« L'Agence Nationale de I'Habitat représentée par Monsieur Maurice BARATE, déiégué de I'Agence
dans fe Département du Cher,

ci-aprés, les Partenaires financeurs _
d'autre part,

AINS! QUE

« La Chambre de Commerce et d'Industrie du Cher, représentée par son President, Monsieur Serge
RICHARD,

« La Chambre des Métiers et de PArtisanat du Cher, représentée par sa Présidente, Madarie Marie
TEYSSOU,

. L‘fo._lce de Commerce et d'Artisanat de Bourges, représenié par son Président, Monsieur Stéphane
JACQUET,
» Val de Berry, représenté par son Directeur Général, Monsieur Benioit LEMAIGRE,
» La SA France Loire, représentée par son Directeur Général, Monsieur Morgan BLIN,
ci-aprés, les autres Partenaires locaux,
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Il est exposé ce qui suit :

Vu le Code de ia construction el de I'habitation et notamment son article L 303-2 H

Vu ia Lol n® 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 'aménagement et du
numerique (ELAN),

Vu l'instruction NOR/TERR180859C du ministére de la cohésion des temitoires, en daté du 10 janvier 2018,
relative au lancement du programme « Action Ceeur de Ville »,

Vu Ia convention cadre plurignnuelle « action coeur de ville » de BOURGES signée le 1* actobre 2018 etla
convention OPAH-RU signiée fe 27 décemlbre 2018,

Considérant 'avenant de projet & la convention-cadre phiriannuelle action ceeur de ville de BOURGES validé
en seplembre 2019 précisanit les origntations stratéglques et le programme d'actions et son homologation
en Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) par arrété préfectoral du 2471 2/2019 avec validation du

périmétre,

Vu le Comité de Projet local réuni en séance du 23 juin 2022,

A Pissue de ce constat

Les actions du programmie sont i cours de réalisation, certaines d'entre-elies sont achevées, d’autres sont

en phase de maturation,

Le Centre-Ville a 3 vocations complémentaires il doit &tre & la fois un centre-ville 2 vivie pour ses habitants
actuels et futurs, 3 fréquenter pour les habitants du reste de la Ville, de Fagglomération, du bassin de vie ;
€t & découvrir pour I'ensemble des « extraterritoriaux ». Chacune de ces vocations suppose de répondre &
des besains bien spécifiques que ce soit en matidre d'habitat, de commerces et dactivilés, de mobilités,

d'éspaces publics et de formes urbaines, de patrimoine, de services et d’équipements.

Le présent avenant a pour objet d’ajuster ef de compléter par 3 actions le projet de développement et de
revitalisation du coeur de ville de BOURGES traduit dans 1e plan d'action piuriannuel conformément aux
orientations stratégiques en vue de la redynamisation du ceeur de ville de Bourges. C'est I'objet du présent
avenant n°4 :

PV : B B 5 B

N
et

AN ACtionsimatires’ MDA e Chefde projet

I5 .‘.l':ii.*)i",‘_ ) B0 11215

#xe 2 | Be la réhabilitation & la restructuration ; vers une offre attractive de I'habitat en @eptm'__ri_l_la

AM 52 | Campus Pyrotechnie B+ ! Sonia HASSAIN

Plan Ecoles de la Vile de
Bourges

Equipsment sportif Lahliolle | B+ Soriia HASSAIM

VDB Marina MOUSSELINE
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Convention signée en 13 exemplaires, le

Ville de BOURGES

Communauté

d'Agglomération de
BOURGES PLUS

2022

Préfecture du Cher

Conseil Régional Centre-Val

de Loire

Conseil Départemental du
Cher

Yann GALUT Iréne FELIX Maurice BARATE
Caisse des depodts ANAH Action Logement
Sophie FERRACCI Maurice BARATE Dominigue DHENNE

Frangois BONNEAU

Chambre de Commerce et
t'industrie du Cher

Jacques FLEURY

Chambre des Meétiers et de
PArtisanat du Cher

Stéphane JACQUET

Val de Berry

Serge RICHARD

L}

Marie TEYS-SOU

Benoit LEMAIGRE

Morgan BLIN




